



# HCR CAMEROUN

## VERIFICATION

### MISE A JOUR MENSUEL DU PLAN DE MISE EN OUVRE

18 Aout 2015

## EN EVIDENCE

**Q4 2015**

Début de l'opération  
vérification biométrique

**310,000**

Individus à vérifier dans plus de  
200 localités, 8 sites et dans les  
zones urbaines

**1,500**

Individus à vérifier et à  
enrôler avec la biométrie  
par jour


**USD 2.7 million**

Estimation initial des coûts  
pour les activités de  
vérification biométrique

### Aperçu

Le Cameroun accueille actuellement quelque 310,000 réfugiés et demandeurs d'asile avec une grande majorité ayant résidé dans plus de 200 localités. En fin 2015, le HCR commencera un exercice de vérification biométrique qui couvrira tout le pays. L'objectif de cette activité est d'assurer que les données de la population réfugié soient vérifiées, que les données démographiques soient fiables et validées, et que chaque individu soit identifié de façon unique en utilisant le nouveau Système de Gestion de l'Identité Biométrique du HCR (Biometric Identity Management System – BIMS). En plus, le but de cet exercice est de mieux assurer leur protection, de délivrer des documents d'identité et de

permettre la mise à jour des besoins spécifiques.



Le plan de mise en œuvre tiens compte des défis opérationnels. Plus de 70 centres de vérification seront mise en place pour couvrir les villes de Yaoundé et Douala, l'Est, l'Ouest et Extrême Nord. L'exercice se déroulera pour 8 mois et la fin est prévue en mi-2016. L'implémentation du plan de mise en œuvre prévoit que BIMS sera laissée au niveau de chaque bureau de terrain pour gérer les identités lors des interventions de protection et de fourniture d'assistance.

Le nouveau system biométrique est un outil multimodal, c'est-à-dire que le système recueille les empreintes digitales et les données de l'iris. La collecte de ces données se déroule sans aucun gêne ou risque pour la personne. Les données biométriques permettent d'assurer et de confirmer l'identité de la personne enregistrée de manière sûre au fil du temps et de tracer les mouvements transfrontaliers des refugés et garantit ainsi la protection et l'assistance à la personne y ayant droit.

## Statu du plan de mise en oeuvre

Un nombre d'activités ont été identifiés en préparation l'exercice. Elles sont listées dans le plan de mise en œuvre ci-dessous. Dû à l'ampleur de la zone à couvrir et au nombre élevé des centres de vérifications mobiles, une quantité considérable de matériel et support logistique sera requis surtout à l'Est et l'Ouest. Une équipe d'enregistrement du HQ Genève, du Bureau Régional et celles de Yaoundé, Bertoua et Maroua assureront que le plan de mise en œuvre se déroule en conformité aux dates établies.

Secteur	Activités	Statu
Objectives and partnerships	▪ Définir les objectives de l'exercice	Complété
	▪ Etablir des groupes de travail: rôles and responsabilités	En cours
	▪ Préparation et finalisation d'une stratégie de communication pour Le Project de Biométrie au Cameroun: messages clé, chronogramme et risques	Complété
Ressources and budget	▪ Etablir les besoins en ressources humaines, matériels et financiers	Complété
	▪ Identifier les ressources humaines et matérielles existantes – UNHCR, Gouvernement et partenaires	En cours
	▪ Identifier et recruter les ressources humaines locales (Cameroun)	Pas commencé
	▪ Identifier et recruter les ressources humaines (International)	Pas commencé
	▪ Besoins logistiques: transport, accommodation, et repas/eau	Pas commencé
	▪ Besoins en infrastructures techniques: électricité, réseau et connectivité	Pas commencé
	▪ Préparer le budget estimatif	Complété
Achats, logistique et infrastructures	▪ Développer le processus - schémas pour les besoins d'infrastructures (centres) et les ressources humaines associées	Complété
	▪ Initier les achats internationaux (FICSS/DPSM)	Pas commencé
	▪ Initier les achats locaux (Cameroun)	Pas commencé
	▪ Achats du matériel de visibilité	Pas commencé
	▪ Réhabilitation physique des centres de vérification biométrique	Pas commencé
Méthodologies, campagne d'information and formation	▪ Préparer validation de Procédures Standards de Vérification (incluant critères d'éligibilité, rôles et responsabilités du staff, etc.)	Pas commencé
	▪ Développer le matériel et outils de formation	Pas commencé
	▪ Préparer messages et outils pour la campagne d'information massive	Pas commencé
	▪ Formation du staff	Pas commencé
	▪ Etablir le « data set », préparer les formes en conséquence, et adapter l'outil de contrôle de qualité	Pas commencé
	▪ Développer Plan de mise en œuvre pour le paie	Complété
	▪ Produire outils d'évaluation et rapport des activités de vérification	Pas commencé

## Etapas majeurs et Risques

- Accomplissement de la mission technique de Genève pour support et évaluation
- Nécessité du financement pour soutenir l'activité de vérification biométrique
- Travail de nettoyage des bases des données proGres et activités d'enregistrement continu à implémenter avant le début de l'opération de vérification biométrique
- Connectivité VSAT fonctionnante dans tous le Bureaux de Terrain avant le début de l'exercice pourrait être problématique
- Conditions logistiques et environnementales difficiles
- Stabilité régionale